

活動日	時間	天候	記録者
2017年6月8日(木)	9:30~12:00	(晴)	(菅田)
2017年6月16日(金)	9:30~12:00 (里山Gと合同)	(晴)	
2017年6月24日(水)	9:30~11:30	(曇り)	
2017年6月28日(水)	9:30~15:30	(曇り)	

今月は7月の親子観察会を控え、簡易観察小屋の完成に向け集中的に活動した。7月前半の完成を目指す。

参加者氏名 (11名+6名+5名+10名)	(6月8日) 菅田忠志 黒子兵吾 笹井俊司 清水英暢 俵貴志子 田路義弘 橋野美子 松本治美 水島康夫 山田喜義 米倉進
	(6月16日) 菅田忠志 黒子兵吾 南木久枝 萩原一宏 水島康夫 米倉進
	(6月24日) 片岡隆夫 菅田忠志 黒子兵吾 松本治美 山田喜義
	(6月28日) 片岡隆夫 菅田忠志 笹井俊司 塩ノ谷年子 田路義弘 橋野美子 松本治美 水島康夫 山口俊雄 米倉進

今回実施した 作業内容	(6月8日) ①ほぼ満開期を迎えた花実の森のササユリ鑑賞後、②幼虫生育場所2か所の網掛け作業、③簡易観察小屋用木材の寸法切り
	6月16日) ①簡易観察小屋設置場所の根ザサ刈り取り、②基礎用ブロックの運搬、③下部幼虫生育場所の網掛け作業
	(6月24日) ①簡易観察小屋地の地ならし作業(未完成)、②部奥の幼虫生育場所の網掛け、③網掛け場所内に成虫用エサの投入
	(6月28日) ①簡易観察小屋の基礎作業(地ならしと水準器を用いた底木枠設置、②7月イベント時、成虫さがし後に予定している「小枝で作るカブトムシ」用の小枝集めとカット作業

写真記録

(6月8日)



満開期を迎えた花実の森のササユリで鑑賞散歩 花実の森では今年も約100輪を超えるササユリが咲いた



しっかり生育してきた幼虫もさなぎになる時期。成虫への羽化を控えて網掛けの実施



簡易観察小屋用木材の寸法切り



(6月16日)



観察小屋周辺の根ザサ刈り



基礎用ブロックの搬入



運び込んだ基礎用ブロック



若干の傾斜地。地ならし作業に難儀する



下部物置前の生育場所も網掛け

(6月24日)



小形耕運機を持ち込んでの地ならし作業



網掛けした生育場所内に餌の投入

(6月28日)



運び込んだ防腐木材



大きな木の根も撤去し少しずつ進む地ならし



水準器で水平確認



コーナーに使う特注アルミ枠の組み込み



下部木枠を組立 つづきは次回